# 药去哪5.12项目组汇报

app前端研发组汇报					
时间	本阶段工作 内容	进度情况	下阶段工作 计划	工作难点	备注
5.4_5.11	a: 需求分析 b: android 客户端基础 框架搭建 c: 与后台对 接接口初步 定义	a: 100% b: 20% c: 100%	a: android 客户端基础 框架搭建完 毕 b: 接口评审 c: app编码	无	前置工作ui 尚未确认, 进度已经受 影响。
后端研发组汇报					
时间	本阶段工作 内容	进度情况	下阶段工作 计划	工作难点	备注
5.4_5.11	a:需求分析 b:库表设计 c:服务接口 初步定义 d:服务框架 设计搭建初 步完成	a: 20% b: 60% c: 100% d: 100%	a: 后端需求分析和确认完毕。 b: 库表设计c: 后端接口开发	无	5.11日晚 21:00后 21:00后 细求以仍库会的后 细求以仍库会的后,分行计最确完
ue、ui组汇报					
时间	本阶段工作 内容	进度情况	下阶段工作 计划	工作难点	备注
5.4-5.11	a: ue设 计初: ue识 b: ue识 B: ue识原 c: ui没初 d: 、 c: 果评效 d: 、 统	a: 100% b: 100% c: ? % d: 0%	a:对应本阶段工作的c项。 b:对应本阶段工作的d项。	本内阶作接在进确本作项组开 队容OBA 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下,	已经滞后于项目计划工期。

## 项目问题:

ui设计延期

### 风险状态:

当前项目进度已经滞后,导致项目组赶工或项目延期。

#### 建议:

项目后端需求收到过晚,经过项目组评估,建议促销及活动部分的优先级 调低,先制定接口,业务实现部分推迟。

希望客户方ui初稿尽快完毕,避免项目进度滞后严重。

### 变更:

暂未变更项目计划。